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	Referat fra møtet 28.01.2020

Ingen kommentarer.

	

Alle


	

Lukket
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	Prosjektstatus og planer kommende periode

NTE ga en kort status for arbeidet så langt. 

Følgende rivearbeid er gjennomført:
· Bukkedam og overløp (vestsiden)
· Frostvegger i platedamdelen
· Vangemur på østsiden 
· Brystning

Rivearbeid som gjenstår er
· Gangbane
· Frostvegg (2 seksjoner)
· Deler av gammel dam

Seksjonsvis forskaling og støping av ny massivdam og overløp pågår. 

Rehabilitering av pillarer og støping av ny frostvegg starter i mars/april. 

Omløpskanal og fangdam er etablert. Oppstart rivearbeid denne uken. 

	NTE
	Lukket
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	Prognose vannstand

Oppdaterte simuleringer gir laveste vannstand i Holden på ca kote 291,6 i uke 22. Simuleringen forutsetter normalnedbør resten av vinteren.

Tetting av tappeløp og tømmerrenne er prosjektert med forutsetning om maksimal vannstand på 296,60 moh (0,5 m under topp gammel dam). 
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	Utenomhusplan 

Revidert utkast til utenomhusplan ved dammen gjennomgått. NTE kommenterte at utforming nedstrøm dammen ikke tilfredsstiller NTE sine krav og vil bli endret. 

HHF hadde ikke behandlet planen, men vil komme med tilbakemelding til neste møte. 
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	Eventuelt

Påsken 2020
· HHF ønsker at NTE opplyser om usikker i is på prosjektet sin fb-side. 
· Underentreprenør har bedt om lov til å arbeide skjærtorsdag, langfredag og lørdag i påskeuken. HHF er skeptisk til dette mht støy. 

· Etterskrift; NTE har i etterkant av møtet avtalt med Consto at det blir arbeid disse dagene, men arbeidet begrenses til å omfatte pillarer og frostvegg for å minimere støyforurensing. HHF bes om å kontakte prosjektleder Consto eller KVa dersom det kommer klager på arbeidet. Telefonnr til prosjektleder Consto er sendt til Lill Marit Sandsæter 


Neste møte: 
· Onsdag 27. mai kl 13:00 – 15:00
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	Sjøfartsgata 3
	74150200
	1503 02 41549
	988 340 715 MVA

	Postadresse
	Steinkjer
	
	
	Hovedkontoradresse

	Postboks 2552
	E-post
	
	
	Sjøfartsgata 3

	7736 Steinkjer
	nte@nte.no
	
	
	7736 Steinkjer


Sensitivitet: Intern

Sensitivitet: Intern

image1.jpeg
~/ T




